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Opinnäytetyöni käsittelee suoralähetyksen tekemistä elokuvateattereihin Suomessa. 
Esimerkkitapauksenani on Vuonna 85 -elokuvan ensi-iltagaalasta tehty  suoralähetys 
viiteentoista elokuvateatteriin ympäri Suomea. Suoralähetysten tekeminen 
elokuvateatteriin on Suomessa aivan uutta tekniikkaa, joten tarkoituksenani olikin tutkia 
mitä lähetyksen tekemiseen vaaditaan ja miten yleisö reagoi. Olin työryhmän mukana 
lähetyksen suunnitteluvaiheesta asti ja pääsin seuraamaan tapahtumia läheltä. 
Haastattelin tutkimustani varten lähetyksen tekijöitä, elokuvateatterin henkilökuntaa, 
sekä yleisöä. 
Suoralähetyksen tekeminen on aina epävarmaa, koska ollaan tekniikan ja säiden 
armoilla. Tämä oli tiedossa projektin alkuvaiheista lähtien, joten ensi-illan alkuun asti 
säilyi jännitys lähetyksen toimimisesta. Projektia hankaloitti se, ettei Suomessa ole 
paljon aikaisempaa kokemusta tämänlaisen suoralähetyksen tekemisestä. Työryhmän oli 
siis itse selvitettävä tarkkaan kaikki yksityiskohdat. Suoralähetys saatiin kuitenkin 
toimimaan jokaisessa elokuvateatterissa ja se oli laadultaan jopa parempi kuin mitä 
odotettiin. Myös yleisö oli pääosin hyvin tyytyväistä. Osa katsojista kuitenkin oli myös 
sitä mieltä ettei konsertin katsominen kuulu elokuvateatteriin.
Johtopäätöksenä uskon että Suomessa voitaisiin tulevaisuudessa nähdä enemmänkin 
suoralähetyksiä elokuvateattereissa. Se vaatii kuitenkin juuri oikeanlaisen tapahtuman ja 
kohderyhmän. Suoralähetyksen tekemisessä on sen verran suuri työ, että on harkittava 
mitä kannattaa näyttää. Se on kuitenkin hieno mahdollisuus tuottaa jotakin uutta ja 
erilaista.
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This study deals with making a live broadcasting to movie theaters in Finland. The 
example case is Vuonna 85 movie premiere which was broadcasted live to fiveteen 
movie theaters in Finland. Live broadcasting to movie theaters is new technology in 
Finland so the purpose was to study what is required to make a live broadcast and how 
the audience reacts. The whole project was followed up-close all the way from the 
beginning to the end. The broadcast makers, movie theather staff and audience members 
were interviewed for this study. 
Weather and technology challenges make live broadcasting demanding. Because of 
these challenges it was unsure that the broadcasting would work at all. Live broadcast-
ing was also more challenging because there was not much previous experience in 
Finland on this field. This made it manatory for the work group to figure out all the 
details for a succesfull event. Though experiencing these challenges, the work group got 
the broadcast to work in every theater. The quality was even better than assumed. Also 
the audience was mostly satisfied, but some thought that watching a concert does not 
belong to a movie theater.
As a conclusion live broadcasting to movie theaters could become more common in 
Finland, but it takes the right event and the right audience. Since it takes a lot of effort 
to make a live broadcasting, one should really consider what to broadcast in context of 
target audience and popularity. Overall live broadcasting to movie theaters offers 
possibilities to make something new and different.
Key words: broadcast, movie theater, consert, satellite, audience
SISÄLLYS
1 ..........................................................................................................JOHDANTO 7
2 ..............................SUORALÄHETYS ELOKUVATEATTEREISSA ILMIÖNÄ 8
3 .............................................PROJEKTI JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN 11
................................................................3.1 Tuotantoyhtiö Legendan näkökulma 11
.........................................................................3.1.1 Suoralähetys teknisesti 14
..............................................................................3.1.2 Tarvittavat resurssit 14
.............................................................................3.2 Elokuvateatterin näkökulma 16
.....................................................................................................3.3 Lähetystestit 17
4 ..........................................................................HAASTEET JA ODOTUKSET 20
.................................................4.1 Tuotantoyhtiö Legendan mahdolliset haasteet 20
..............................................................4.2 Elokuvateatterin mahdolliset haasteet 22
..................................................................4.3 Tuotantoyhtiö Legendan odotukset 24
...............................................................................4.4 Elokuvateatterin odotukset 25
5 .....................................................SUORALÄHETYS ENSI-ILTAGAALASTA 26
6 .................................TAPAHTUMAN ONNISTUMINEN JA TULEVAISUUS 29
.....................................................................................6.1 Onnistumisen arviointi 29
....................................................................................................6.2 Kehitysalueet 31
......................................................................6.3 Elokuvateatteriyleisön mielipide 33
.........................................................................6.4 Tulevaisuuden mahdollisuudet 36
7 ...............................................................JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 38
4
ERITYISSANASTO
5.1 monikanavaääni Sisältää viisi tavallista äänikanavaa (edessä 
 vasemmalla, keskellä ja oikealla, sekä takana 
 vasemmalla ja oikealla) sekä yhden matalien 
 äänien kanavan. Luo katsojalle tunteen että on 
 itse tapahtumapaikalla.
Ulkotuotantoauto / UT-auto Tuotantoyksikkö, jolla voidaan tehdä suoria 
 lähetyksiä studioiden ulkopuolella. Sisältää 
 ainakin ohjaamon, videomikserin, kuvatarkkaamon 
 ja tallennuslaitteet. UT-autosta kuva ja äänisignaali 
 lähtevät satelliittiautoon.
Satelliittiauto Suoralähetysten lähettämiseen suunniteltu auto, josta
 kuva ja äänisignaali lähetetään satelliittiin. 
Synkronointi Kutsutaan myös synkaksi. Kuva ja ääni tulevat
 samanaikaisesti. Esimerkiksi puheääni kuuluu samaan
 aikaan kuin huulet liikkuvat.
Bidikoodi Nelinumeroinen koodi jolla pystyy määrittelemään 
 oikean äänikanavan digiboksiin.
Manserock Tamperelaisten muusikoiden tekemälle musiikille luotu
 yleisnimitys.
Kraana Vipuvarsimainen kamerateline, jolla saadaan tehtyä 
 erilaisia kamera-ajoja. Kraanan avulla kamera saadaan
 esimerkiksi nostettua korkealle ilmaan.
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Dolly Kamera-ajojen tekoon tarkoitettu, vaunumainen,
 yleensä  omilla raiteillaan kulkeva laite. 




Opinnäytetyöni käsittelee Vuonna 85 manserock-elokuvan kutsuvierasensi-illasta lähe- 
tetyn suoralähetyksen tekemistä. Kutsuvierasensi-ilta järjestettiin Tampere-talossa 
23.01.2013. Tapahtuman vieraat saivat nähdä vastavalmistuneen Vuonna 85 -elokuvan 
sekä konsertin, jossa esiintyi tunnettuja tamperelaisia muusikoita. Tästä konsertista 
tehtiin suoralähetys viiteentoista elokuvateatteriin ympäri Suomea. 
Katsojat näkivät siis samaan aikaan sekä Tampere-talossa että elokuvateattereissa uuden 
Vuonna 85 -elokuvan ja manserock-konsertin. Konsertissa esiintyi niin sanottu all stars 
-kokoonpano, johon kuului muun muassa Eppu Normaalin jäseniä, Heikki 
Silvennoinen, Sami Hintsanen ja Costello Hautamäki sekä elokuvassa mukana olleet 
näyttelijät Malla Malmivaara ja Reino Nordin.  
Suoralähetysten tekeminen elokuvateattereihin on aivan uusi juttu Suomessa. 
Samanlaista elokuvan ja konsertin yhdistelmää ei oltu kokeiltu koskaan aikaisemmin. 
Niinpä projektin tekeminen oli kokonaisuudessaan suuri haaste. Suoralähetyksen 
tekemisessä elokuvateatteria varten oli otettava huomioon myös uudenlaisia asioita 
normaaliin televisiolähetykseen verrattuna.
Opinnäytetyössäni tutkin tämän, Suomessa uudenlaisen tapahtuman suunnitteluun 
liittyviä haasteita ja odotuksia, sekä lähetyksen onnistumista ja yleisön mielipidettä. 
Tutkin myös tämäntyyppisten tapahtumien tulevaisuutta sekä teknisestä että yleisön 
näkökulmasta. Tarkastelen aikaisemmin Suomesta elokuvateattereihin tehtyjä 
suoralähetyksiä ja sivuan myös jonkin verran ulkomailta tehtyjä lähetyksiä. Käsittelen 
kuitenkin vain Suomen elokuvateattereissa näytettyjä suoralähetyksiä.
Opinnäytetyötäni varten olen ollut mukana seuraamassa tuotannon eri vaiheita. 
Ensi-illassa toimin tuotannon assistenttina ja pääsin seuraamaan tapahtumien kulkua 
hyvin läheltä. Olen haastatellut opinnäytetyötäni varten suoralähetyksen lähettäjän ja 
vastaanottajan edustajia, sekä tapahtuman yleisöä.
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2 SUORALÄHETYS ELOKUVATEATTEREISSA ILMIÖNÄ
Suoralähetykset elokuvateattereissa eivät varsinaisesti ole aivan tuore ilmiö. Maailmalla 
lähetyksiä on tehty jo paljon, ja Suomenkin elokuvateattereissa on nähty erilaisia suo-
ralähetyksiä jo viiden vuoden ajan. Finnkinossa on tähän mennessä esitetty  muun muas-
sa oopperaa, teatteria, balettia, suuria konsertteja ja jopa jalkapalloa 3D:nä. Suurin osa 
näistä lähetyksistä on kuitenkin lähetetty  ulkomailta. Suomesta lähteviä lähetyksiä ei ole 
vielä tehty montaa. 
Ajatusta suoralähetyksestä voidaan kritisoida siitä syystä, että konsertin katsominen 
elokuvateatterissa tuntuu aluksi vieraalta. On totta, että konsertti on aina hieno elämys 
paikan päällä koettuna. Kuitenkin elokuvateatterissa voi samasta konsertista nähdä ai-
van erilaisia puolia. Suorissa lähetyksissä voi olla mahdollista esimerkiksi päästä 
kurkistamaan kulissien taakse tai nähdä jotain pieniä yksityiskohtia, joita ei paikan 
päällä välttämättä huomaisi. Koska elokuvateatterissa artistin voi nähdä myös lähikuvis-
sa, kokemus on aivan erilainen verrattuna siihen, että istuisi itse konserttisalissa. Eloku-
vateatterikonsertit ovat varsinkin Suomessa monelle vielä aika uusi juttu, joten ihmisillä 
saattaa olla niitä kohtaan paljonkin ennakkoluuloja. Myös se, miten tilaisuudessa voi 
käyttäytyä saattaa aiheuttaa hämmennystä. Voiko elokuvateatterissa esimerkiksi taputtaa 
tai laulaa mukana, vaikka normaalisti elokuvissa tällainen käytös olisi hyvin häiritse-
vää?
Oma kokemukseni konsertista elokuvateatterissa on toistaiseksi jäänyt yhteen kertaan. 
Kävin katsomassa Tampereen Finnkino Plevnassa Led Zeppelin -yhtyeen Celebration 
Day -konsertin ja se oli mielestäni hieno kokemus. Todennäköisesti kokemus paikan 
päällä olisi saattanut olla vieläkin hienompi, mutta mukavuudenhaluisena ihmisenä elo-
kuvateatteriversio toimi minulle myös hyvin. Mielestäni isolta kankaalta nähtävä kon-
sertti ja hyvä äänentoisto luo loistavan tunnelman siitä, että olisi itsekin paikan päällä. 
Menisin ehdottomasti toistekin katsomaan konserttia elokuvateatteriin, jos siellä 
näytettäisiin jonkin itselle mieluisan bändin keikka. Kyseinen konsertti ei kuitenkaan 
ollut suoralähetys vaan livetaltiointi yhtyeen konsertista. Mielestäni kokemus olisi ollut 
vielä hienompi, jos konsertti oltaisiin näytetty  suoralähetyksenä. Ajatus siitä että bändi 
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tosiaan esiintyy juuri samaan aikaan olisi tuonut vielä enemmän tunnelmaa ja mukanao-
lon tunnetta.
Maailmalla erilaisten esitysten ja tapahtumien lähettäminen suorana elokuvateattereihin 
on ollut jo jonkin aikaa kovassa nousussa. Suomen Finnkino on myös muutaman vuo-
den ajan etsinyt uutta ohjelmistoa elokuvateattereihinsa. Uusien ohjelmistojen kokeilu 
alkoi vuonna 2008 Formula-kisoilla, mutta ne eivät olleet kovin suuri yleisömenestys. 
Toinen uusista kokeiluista, Lontoon National Theatresta lähetetyt näytelmäesitykset, 
eivät ole myöskään aivan löytäneet omaa yleisöään, vaikka ihmisiä on näytöksissä 
käynytkin. New Yorkin Metropolitanin oopperat  taas ovat lyöneet läpi todella hyvin ja 
niillä on jo omat vakiokatsojansa. (Yle Uutiset, www-sivut 2010.)
Finnkino aloitti syksyllä 2008 yhteistyön New Yorkin Metropolitan-oopperan kanssa. 
Tarkoituksena oli tuoda Metropolitanin oopperat satelliitin välityksellä Finnkinon teatte-
reihin Suomeen. Nyt oopperoita on näytetty  Finnkinon elokuvateattereissa jo muutaman 
vuoden ajan eikä loppua näy.  Käviöitä on Finnkinon mukaan riittänyt ja ooppera-
asiakkaille on luotu jopa oma kausikortti, jolla pääsee seuraamaan näytäntökauden 
kaikkia esityksiä. (Turun Sanomat, 2012.)
Finnkinoissa on panostettu oopperaesityksiin jopa niin paljon, että yleisölle on järjes-
tetty oma ”coctail-lounge”, jossa myydään kuohuviiniä ja pieniä alkupaloja. Oopperoi-
den suoralähetyksiin on sisältynyt myös kohtia, jossa kamera käy  lavan takana ku-
lisseissa kuvaamassa esiintyjiä. (Helsingin Sanomat, www-sivut 2008.)
Muutamia suuria rock-konsertteja on myös esitetty Finnkinossa. Tähän mennessä on 
nähty ainakin Robbie Williamsin, Red Hot Chili Peppersin, Westlifen, Backstreet 
Boysin ja New Kids On The Blockin keikat ulkomailta suorina lähetyksinä. Näiden kon-
serttien suosio on ollut hyvä. 
Uutta ja suomalaista suoralähteysohjelmistoa on Helsingin kaupunginorkesterin konser-
tit. Niitä on voinut seurata Finnkinoissa eri puolilla Suomea 19.4.2012 lähtien. Nämä 
Musiikkitalon klassisen musiikin konsetit ovat olleet  loppuunmyytyjä, joten suo-
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ralähetys on tarjonnut hienon mahdollisuuden välittää konserttielämys aikaisempaa suu-
remmalle yleisölle. (Helsinkin kaupunginorkesteri, www-sivut 2012.)
Helsingin kaupunginorkesterin konsertit eivät kuitenkaan ole saavuttaneet aivan yhtä 
suurta suosiota kuin ooppera. Finnkinon projektipäällikkö Kaj Itämäki kertoi Cult24:n 
tekemässä haastattelussa, että konserteissa on ollut kyllä katsojia, mutta saisi olla  vielä 
enemmänkin. Hän kuitenkin mainitsee, että voi kestää hetken ennen kuin tämän 
tyyppinen uusi konsepti löytää oman paikkansa ja katsojakuntansa. 
(Cult24, www-sivut 2012.)
Ensimmäinen Suomesta lähetetty  populaarimusiikin konsertti on ollut Jenni Vartiaisen 
Seili-kiertueen päätöskonsertti 28.8.2011. Jenni Vartiainen esiintyi tällöin Helsingissä 
Suomen Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Tämä konsertti oli tarkoitus näyttää 
suoralähetyksenä yhdessätoista Finnkinoissa ympäri maan. Joillakin paikkakunnilla 
konsertin lähettämisessä oli kuitenkin teknisiä vaikeuksia ja osalta yleisöstä konsertti jäi 
näkemättä. (Finnkino, www-sivut 2011.) Satelliittiyhteyden toimivuutta oltiin testattu 
päivällä ennen varsinaista lähetystä jolloin se oli vielä toiminut. Kuitenkin Lahden, 
Kuopion ja Rovaniemen teattereissa ei konserttia saatu lopulta näkymään. Osalla 
paikkakunnista oli myös muita pieniä teknisiä ongelmia muun muassa äänen kanssa. 
(Etelä-Suomen Sanomat, www-sivut 2011.)
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3 PROJEKTI JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN
Vuonna 85 kutsuvierasensi-iltagaala järjestettiin Tampere-talossa 23.1.2013. Gaalassa 
esitettiin Vuonna 85 -elokuva, jonka jälkeen alkoi konsertti, jossa esiintyi elokuvassakin 
mukana olleita tunnettuja tamperelaisia muusikoita ja näyttelijöitä. Samaan aikaan ta-
pahtuman pääsi näkemään myös elokuvateattereissa ympäri Suomea. Elokuvateatterei-
den katsojat pääsivät  näkemään elokuvan ja konsertin lisäksi tunnelmakoosteen, jossa 
elokuvan toinen ohjaaja Timo Koivusalo haastatteli Tampere-taloon saapuneita kutsu-
vieraita.
Vuonna 85 ensi-illan suoralähetykseen osallistui yhteensä 15 elokuvateatteria. Mukana 
olivat Finnkinolta Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Porin, 
Tampereen, Turun, ja Vantaan elokuvateatterit. Lisäksi mukana oli Hämeenlinnan elo-
kuvateatteri Rex, Kauhavan Y-Kino ja Kuusankosken Studio. 
Tamperelainen Tuotantoyhtiö Legenda toteutti konsertin taltioinnin ja lähettämisen. He 
päätyivät lähetyksen toteuttajiksi, koska olivat  vahvasti myös elokuvan teossa mukana 
ja ensi-ilta järjestettiin Tampereella. Ensi-iltatapahtuma järjestettiin yhteistyössä Vuonna 
85 -elokuvan tekijöiden kanssa. Tapahtuman kulkuun ja sisältöön oli siis vaikuttamassa 
myös muun muassa elokuvan ohjaajat  Timo Koivusalo ja Riku Suokas, sekä elokuvan 
levittäjä Walt Disney Studios Motion Pictures AB ja tuotantoyhtiö Artista Filmi Oy. 
Suoralähetyksen suunnittelussa ja toteutuksessa olivat mukana myös VideoZoom Oy  ja 
TomFloor Production Oy. Lähetyksessä käytetty sateliittiauto tuli Yleisradiolta.
3.1 Tuotantoyhtiö Legendan näkökulma
Tuotantoyhtiö Legendalla on paljon kokemusta erilaisista monikameratuotannoista ja 
suoralähetyksistä. Tämä projekti oli kuitenkin aivan uudenlainen etenkin siksi, ettei sille 
löytynyt Suomesta paljon esikuvia. Projekti loi melko suuren haasteen, sillä ennen ensi-
iltapäivää oli ratkaistavana monia uusia asioita. 
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Projektin ollessa suunnitteluvaiheessa paljon asioita oli auki. Suoralähetyksen tekemi-
seen liittyi monia muuttujia ja kysymyksiä, joita oli mietittävä tarkkaan ennen ensi-il-
tapäivää. Asiaa ei helpottanut se, että lähetyksen sisältöön ja toteutukseen oli vaikutta-
massa monia toimijoita elokuvan tekijöistä artisteihin ja suoralähetyksen tuotantoryh-
mästä elokuvateattereihin. 
Lähetyksen lopullinen sisältö oli auki oikeastaan viimeisiin päiviin asti. Oli epäselvää 
ketkä artistit pääsisivät  paikalle ja mitä kappaleita soitetaan. Konsertin esiintyjät olivat 
kuitenkin kaikki pitkän linjan ammattilaisia, joten he eivät kovin paljon harjoitusta kai-
vanneet ennen konserttia. Sisällön varmistumisen venyminen vaikutti kuitenkin siihen, 
että lähetyksen ohjaajan ja kuvaussihteerin oli tehtävä muistiinpanot ja suunnitelmat 
nopealla aikataululla. Onneksi kaikki kappaleet olivat tuttuja hittikappaleita, mikä 
yleensä helpottaa ohjaajan työtä. Kappaleiden tunteminen entuudestaan auttaa, koska 
silloin pystyy aina ennalta varautumaan siihen milloin alkaa laulu tai kitarasoolo. Kun 
kyseessä on kuitenkin ammattimuusikot, jotka pystyvät helposti improvisoimaan, ei ai-
na voi olla varma tuleeko jossakin kappaleessa esimerkiksi yllättäen kitarasoolo vai ei. 
Ohjaajan ja kuvaussihteerin kannalta olisi hyvä tietää näistä etukäteen, jotta soittaja 
saadaan kuviin juuri oikealla hetkellä.
Lähetystä valmisteltaessa harkittiin pitkään tehdäänkö lähetys monikanava- vai ste-
reoäänen kanssa. 5.1, eli monikanavaääni tuo äänellisesti paremman elämyksen eloku-
vateattereihin, mutta se on teknisesti haastavampi toteuttaa. Kukaan ei ollut aikai-
semmin Suomessa saanut onnistumaan lähetystä elokuvateattereihin monikanavaääne-
llä. Niinpä ensin ratkaistavana oli se, pystyisikö monikanavaäänen ensinnäkään toteut-
tamaan onnistuneesti. Päätöstä hankaloitti myös kustannukset, koska paremman äänen 
totetuttaminen näytti tulevan paljon kalliimmaksi. Päätettiin, että jos monikanavaääni 
jotenkin saataisiin toimimaan järkevillä kustannuksilla, se toteutettaisiin ehdottomasti. 
Projektin alussa oli otettava selvää myös elokuvateattereiden laitteistosta, jolla he aikoi-
vat ottaa signaalin vastaan. Laitteista oli hyvä ottaa selvää mahdollisten ongelmien 
vähentämiseksi ja jotta pystyisi tarvittaessa ohjeistamaan elokuvatettereita. Kävimme 
Tuotantoyhtiö Legendan vastaavan tuottajan Ilkka Niemen kanssa tutustumiskäynnillä 
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Tampereen Finnkino Plevnassa. Plevnassa oltiin varauduttu hyvin suoralähetyksiin, sillä 
heillä oli aikasemminkin näytetty onnistuneesti monia lähetyksiä. 
Tampere-talon tiloihin käytiin myös tutustumassa toteutusta suunniteltaessa. Oli muun 
muassa kaavailtava mahdollisia kamerapaikkoja ja käytävä läpi tapahtuman käytännön 
järjestelyjä. Tampere-taloon tutustuttiin hieman isommalla ryhmällä, koska mukana oli 
ihmisiä elokuvan tekijöistä lähetyksen toteuttajiin. 
KUVA 1. Tampere-talon iso sali, jossa tapahtuma järjestettiin. (Tampere-talo, www-si-
vut 2012)
Alkuinsertin eli tunnelmakoosteen tekemisessä oli myös suunnittelemista. Insertti oli 
kuvattava Tampere-talolla heti kun vieraat alkavat saapumaan, jotta se saataisiin lähe-
tettyä heti elokuvateatterihin. Tampere-talossa tilaisuuden oli siis alettava hieman aikai-
semmin kuin elokuvateattereissa, koska elokuvateattereissa näytös alkoi tällä tunnelma-
koosteella. Tunnelmakooste kuvattiin Tampere-talon aulassa ja pihalla, johon juhlavie-
raat saapuivat. Tarkoituksena oli, että Timo Koivusalo toivottaa elokuvateatterin katso-
jat tervetulleiksi tapahtumaan ja haastattelee muutamia elokuvan näyttelijöitä ja ensi-il-
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tagaalaan saapuneita kutsuvieraita. Tämä kaikki oli tehtävä todella ripeästi, joten haas-
tattelut sovittiin etukäteen. Insertti suunniteltiin tehtäväksi kahdella käsivarakameralla.
Ilkka Niemi pohti haastattelussaan, että on otettava huomioon myös se vaihtoehto, että 
lähetys ei tapahtumailtana toimikaan. On varauduttava jotenkin siihen, miten sellaiseen 
tilanteeseen reagoidaan. Hän sanoi, että olisi hölmöä esimerkiksi keskeyttää show ja 
aloittaa  uudestaan alusta. Asiasta olisi siis laadittava jonkinlainen varasuunnitelma. Hän 
mainitsi kuitenkin, että koska esiintymässä on monia niin hyviä esiintyjiä, jokin ratkaisu 
varmasti löytyy. (Niemi, haastattelu 20.11.2012)
3.1.1 Suoralähetys teknisesti
Suoralähetyksessä kuva- ja äänisignaali kulkee satelliitin kautta lähettimestä 
vastaanottimeen. Jokaisessa suoralähetyksiä näyttävässä elokuvateatteissa on oltava 
oma signaalin vastaanotin suoria lähetyksiä varten. Eri satelliitit pystyvät lähettämään 
signaalin eri maantieteellisille alueille, joten ennen lähetystä on päätettävä mitä 
satelliittia lähetyksessä aiotaan käyttää.
3.1.2 Tarvittavat resurssit
Tapahtumaa valmisteltaessa selvitettiin tarkkaan millaisella kalustolla lähetys kannattai-
si tehdä. Koska Tuotantoyhtiö Legendalla ei ole omaa sopivaa ulkotuotantokalustoa 
tämänlaisen lähetyksen tekemiseen, se piti vuokrata muualta. Yksi tärkeimmistä 
vuokrattavista oli ulkotuotantoauto, jolla pystyisi varmuudella toteuttamaan lähetyksen. 
Kyselyitä ja tarjouspyyntojä lähetettiin eri yrityksiin. 
Lopullinen ulkotuotantoauto ja kuvauskalusto tuli VideoZoom Oy:lta. VideoZoom Oy:n 
kanssa oltiin tehty aikaisemminkin yhteistyötä ja yritys oli myös halukas panostamaan 
tämän projektin onnistumiseen. Ääniauto oli TomFloor Productions Oy:lta ja satelliitti-
auto YLE:ltä. Elokuvateattereiden vuoksi lähetys tehtiin HD-tekniikalla. 
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Ilkka Niemi kertoi haastattelussaan, että todennäköisesti kallimmalla ja isommalla ulko-
tuotantoautolla olisi pystynyt tekemään lähetyksen teknisesti helpommin, mutta ne autot 
joilta tarjous pyydettiin, eivät koskaan vahvistaneet pystyvätkö varmasti toteuttamaan 
lähetyksen. Se olisi kuitenkin vaatinut testin. (Niemi, haastattelu 30.1.2013.)
Kamerakalusto oli melko pieni, koska Tampere-talossa ei olisi ollut tilaa kovin monelle 
kameralle ja suurelle kalustolle. Monikamerakuvaus toteutettiin viidellä Sonyn HCX-
100 kameralla, joista yksi oli kraanassa, yksi dollylla, kaksi käsivaralla ja yksi jalustalla. 
Molemmat käsivarakamerat liikkuivat lavalla ja dollykamera oli lattialla yleisön ja la-
van välissä.
Tunnelmakoosteen kuvaaminen, leikkaaminen ja lähettäminen piti ottaa myös huomio-
on kalustossa, koska se oli tehtävä nopeasti valmiiksi ennen lähetyksen alkua. Tunnel-
makoosteen tekemiseen oli varattuna kaksi käsivaralla olevaa kameraa, joista toinen ku-
vasi sisällä haastatteluja ja toinen otti ulkona vastaan vieraita. Koosteen leikkaamisen 
hoiti lähetyksen ohjaaja Petri Kyttälä.
Lähetyksen toetuttaminen monikanavaäänellä aiheutti varmasti eniten ongelmia kalus-
ton kanssa. Ongelmana oli muun muassa äänen ja kuvan saaminen synkronidoiduksi, eli 
samanaikaiseksi. Vaikeuksia aiheuti myös äänen ja kuvan saaminen yhdessä oikeanlai-
sessa muodossa lähetettäväksi. Oli jopa hankittava uutta kalustoa, jotta ääni saataisiin 
toimimaan oikein.
Vuonna 85 ensi-illan suoralähetystä oli mukana tekemässä kolmetoista ihmistä, kun 
mukaan lasketaan tuotanto, kameramiehet, ohjaaja, kuvamiksaaja, kuvaussihteeri, sekä 
ääni- ja kuva-autojen henkilökunta. Jos mukaan lasketaan kaikki valo- ja äänitekniikasta 
vastanneet, Tampere-talon henkilökunta, esiintyjät ja muulla tavalla lähetyksen 
suunnittelussa mukana olleet, työryhmään kuului useita kymmeniä ihmisiä.
15
3.2 Elokuvateatterin näkökulma
Elokuvateatterin näkökulmasta tutkin erityisesti sitä, miten tämänlainen tapahtuma 
ylensäkin toimii elokuvateatteriympäristössä. Miten yleisö käyttäytyy katsomossa ja 
millainen tunnelma Tampere-talolta välittyy  elokuvateatteriin. Minua kiinnosti kuulla 
myös esityksen teknisestä onnistumisesta. Värväsin muutamia ihmisiä ensi-iltaan ha-
vainnoimaan näitä asioita. Lähetin neljä havainnoijaa Tampereen Finnkinoon ja kaksi 
Turun Finnkinoon. 
Halusin kuulla myös elokuvateattereiden aikaisemmista suoralähetyskokemuksista ja 
valmistautumisesta tähän lähetykseen. Ennen ensi-iltaa kävinkin Tampereen Finnkino 
Plevnassa haastattelemassa heidän teatterivastaavaansa, Mika Uramaa ja kyselin eloku-
vateatterin käsitystä suoralähetyksistä. 
Mika Urama vahvisti haastattelussaan, että erilaisia Suomesta lähteviä suoralähetyksiä 
on tehty aikaisemmin vain kahdesta erilaisesta tilaisuudesta. Jenni Vartiaisen Seili -kon-
sertista ja useampi lähetys Helsingin Kaupunginorkesterin konserteista. Ulkomaalaisia 
konserttilähetyksiä sen sijaan on ollut jo aika paljon. Uraman mukaan heillä on todella 
hyviä kokemuksia aikaisemmista suoralähetyksistä. Hän mainitsee, että varsinkin 
Robbie Williamsin, Westlifen, Backstreet Boysin, New Kids On The Blockin ja Red Hot 
Chili Peppersin konsertit  ovat olleet hienoja tilaisuuksia. Hän kertoi kuitenkin, että 
Jenni Vartiaisen konsertti on ollut heillä ehkä kaikista suoralähetyksistä, myös ulkomaa-
laiset mukaanlukien, parhain tunnelmaltaan. Vartiaisen konsertissa yleisö oli ollut hyvin 
mukana ja laulanut myös mukana kappaleiden sanoja. Urama kertoi, että myös ooppe-
roissa yleisö on eläytynyt hienosti tunnelmaan. Hän mainitsee, että toisin kuin normaa-
listi elokuvateatterissa, konserttinäytöksissä saa vapaasti eläytyä musiikkiin. Taputtami-
nen on siis hänen mukaansa sallittua ja jopa toivottavaakin. (Urama, haastattelu 
21.11.2012.)
Koska Tampereen Finnkino Plevnassa on totuttu suoralähetysten näyttämiseen, laitteis-
tot olivat  valmiiksi täysin lähetyksen vastaanottamiseen sopivat. Elokuvateatteriessa 
signaali vastaanotetaan tavallisella satelliittiantennilla ja digiboksilla. Heillä oli myös 
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varalla muutama erilainen digiboksi. Finnkinoilla on jo muutaman vuoden kokemus 
suoralähetyksistä ja melko hyvät laitteistot käytössään, joten lähetyksen pitäisi onnistua 
heiltä melko helposti. Kaikissa pienemmissä teattereissa ei kuitenkaan ollut alunperin 
täysin sopivia laitteita, koska suoralähetysten näyttäminen oli heille uusi asia. Jossakin 
teatterissa jouduttiin siis hankkimaan uusia laitteita vielä muutamaa päivää ennen ensi-
iltapäivää, jotta lähetys saataisiin näkymään toivotulla tavalla.
3.3 Lähetystestit
Ennen varsinaista lähetystä tehtiin kaksi lähetystestiä, joissa testattiin laitteiden ja sig-
naalin toimivuutta lähetysautojen ja elokuvateattereiden välillä. Ensimmäinen testi oli 
8.1.2013 ja toinen muutama tunti ennen varsinaista lähetystä.
Ensimmäinen lähetystesti tehtiin Tampere-talolta pienellä työryhmällä ja yhdellä kame-
ralla. Paikalla oli VideoZoomin ulkotuotantoauto, TomFloorin ääniauto ja YLE:n sate-
lliittiauto miehistöineen, sekä Tuotantoyhtiö Legendalta Ilkka Niemi ja Tero Salonen. 
Tarkoituksena oli siis testata saataisiinko ääni- ja kuvasignaali lähetettyä synkronisoi-
dusti elokuvateattereihin ja mukana olivat kaikki ensi-iltaan osallistuneet teatterit. Tes-
tilähetykseen oli varattuna tunti satelliittiaikaa. 
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KUVA 2. UT-auto, ääniauto ja satelliittiauto Tampere-talon pihalla. Kuva: Petra 
Kotamäki
Aluksi lähetystä yritettiin toteuttaa stereoäänen kanssa ja se saatiinkin toimaan 
moitteettomasti. Sekä kuva, että stereoääni menivät perille elokuvateattereihin. Seuraa-
vaksi testatattiin monikanavaäänen lähettämistä, mutta sitä ei saatu tässä testissä toimi-
maan. Alkuhankaluuksia aiheutti se, että yksi äänikaapeli oli rikki. Onneksi tämä huo-
mattiin melko nopeasti ja lähetystestiä voitiin jatkaa. Aikaa ei olisi kuitenkaan ollut 
kovin paljon hukattavaksi.
Testin jälkeen työryhmä jäi pohtimaan, mikä meni pieleen monikanavan kanssa ja 
selvittämään miten sen saisi toimimaan ensi-iltaan mennessä. He olivat olleet  melko 
varmoina siitä, että monikanavaääni toimisi, mutta vastaan tuli yllättäviä ongelmia.
Ilkka Niemi selitti haastattelussaan, että ongelma oli lopulta siinä, että minkälaisella 
signaalilla ulkotuotantoautosta saadaan kuva ja ääni YLE:n satelliittiautoon. Ennen tes-
tiä he uskoivat, että nyt  on tekniikka hallussa, mutta sitten ei saatukaan muunnettua sig-
naalia yhteensopivaksi satelliittiauton kanssa. Tästä syntyi vähän hampaiden kiristelyä, 
mutta lopulta ongelma saatiin ratkaistua melko omituisella tavalla. Signaalia piti 
kierrättää useamman laitteen kautta, jotta saataisiin oikeanlainen kaapeli vietyä 
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satelliittiautoon. Niemi sanoi, että se oli erityisen outo luuppi, mutta toimiva. (Niemi, 
haastattelu 30.1.2013.)
Toinen testi tehtiin viisi tuntia ennen varsinaista lähtystä ja jälleen yhdellä kameralla. 
Toimin itse lähetystestissä tuottajan assistenttina ja olin yhteydessä elokuvateattereihin 
puhelimen välityksellä. Soitin siis eri elokuvateattereihin ja tarkistin millainen tilanne 
heillä on kuvan ja äänen kanssa. Minulla oli myös oma henkilökohtainen apulainen 
mukana lähetystestissä. Ystäväni Mira oli Tampereen Finnkino Plevnassa tarkkailemas-
sa tilannetta ja raportoi sieltä minulle.
Toinen lähetystesti meni todella jännittäväksi, koska monessa elokuvateatterissa oli on-
gelmia joko kuvan tai äänen kanssa. Testi tehtiin nyt uudestaan monikanavaäänen kans-
sa, mutta uudella tavalla. Tällä kertaa ongelmia oli aluksi jokaisessa teatterissa, varsin-
kin äänen kanssa. 
Lopulta ongelmat saatiin ratkaistua ja elokuvateatterit löysivät oikean äänisignaalin ne-
linumeroisella bidikoodilla. Tämä koodi oli syötettävä digiboksiin, jotta se löytäisi hel-
pommin oikean kanavan. Kun oikea koodi saatiin elokuvateattereiden tietoon, alkoi 
tulla vahvistuksia lähetyksen toimimisesta. Lähetystestille jouduttiin kuitenkin ottamaan 
jopa lisää satelliittiaikaa teknisten ongelmien vuoksi. Lopulta kuitenkin jokaisesta 
mukana  olevasta elokuvateatterista tuli vahvistus, että lähetyksen pitäisi toimia.
Finnkinoilla on käytössään eri teattereiden välinen chat-järjestelmä, jonka kautta he 
voivat kommunikoida keskenään. Tämä nopeuttaa esimerkiksi juuri tämän kaltaisissa 
tilanteissa ongelmien ratkaisua, koska tieto kulkee nopeasti ja helposti eri puolille 
Suomea. Kun jossakin teatterissa keksitään ratkaisu ongelmaan, muutkin saavat siitä 
heti tiedon. Finnkino saa näin myös kerättyä helposti tiedon siitä, missä teattereissa 
lähetys toimii ja missä on ongelmia.
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4 HAASTEET JA ODOTUKSET
Suurimman haasteen projektille loi se, ettei Suomesta löytynyt paljonkaan vertailukoh-
tia. Monista teknisistä seikoista ei ollut valmiiksi saatavana varmaa tietoa. Yksi rajoite 
oli myös se, että rahaa ei ollut käytettävissä loputtomasti. Odotukset olivat ehkä hieman 
pelonsekaisia, koska aikaisemmin Suomesta tehdyt suoralähetykset elokuvateattereihin 
olivat meneet joiltain osin pieleen. Onnistuessaan tämä projekti voisi kuitenkin tuoda 
lisää uusia saman tapaisia projekteja. Erityistä tässä projektissa oli myös elokuvan ja 
konsertin yhdistäminen. Ideana se kuulostaa uudenlaiselta ja hienolta elämykseltä, 
mutta voiko se toimia käytännössä, kun ihmisten on jaksettava katsella molemmat 
yhdeltä istumalta.
4.1 Tuotantoyhtiö Legendan mahdolliset haasteet
Tuotantoyhtiö Legendan vastaavan tuottajan, Ilkka Niemen mukaan ajatusta suo-
ralähetyksestä lähdettiin alussa viemään eteenpäin ensisijaisesti kyseenalaistamalla. Hän 
kertoi, että ensinnäkin haasteena oli ensi-illan järjestämispaikka, Tampere-talo. Se on 
tunnelmaltaan loistava gaalatila, mutta ei ollut  aivan helppo valinta juuri tähän tarkoi-
tukseen. Akustisesti Tampere-talo on tilana todella hyvä, joten se palvelee konsertin jär-
jestämistä.  Elokuvan katsomiseen se ei kuitenkaan sovellu aivan yhtä hyvin, koska tilaa 
ei ole suunniteltu sellaiseen käyttöön. Yksi asia jota myös mietittiin oli se, että kutsuvie-
rasensi-illan yleisö saattaisi toivoa alkoholitarjoilua, joka vaikutti haasteelliselta jär-
jestää tähän tilaisuuteen. Haasteellisuutta toi myös tapahtuman kesto. Koska tarkoi-
tuksena oli näyttää ensin elokuva ja aloittaa heti sen perään konsertti, oli arvelluttavaa 
jaksaisiko yleisö katsoa molemmat peräkkäin. Tämä ongelma esiintyi sekä Tampere-ta-
lossa että elokuvateattereissa. (Niemi, haastattelu, 21.11.2012.)
Tuotantoyhtiö Legenda on tehnyt aikaisemminkin taltiointeja Tampere-talossa, joten he 
tietävät hyvin tilan hyvät ja huonot puolet. Lähetyksen ohjaaja, Petri Kyttälä kertoi en-
nen ensi-iltaa tehdyssä haastattelussaan, että yksi asia joka on otettava kuvauksessa 
huomioon on se, että ihmiset istuvat penkeissä. Hän sanoi, että ihmiset näyttävät aina 
uppoavan suuriin penkkeihin, mikä saa katsomon näyttämään tyhjältä, vaikka se olisikin 
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täynnä. Suunnitelmissa oli alun perin siis, että yleisökuvia tehtäisiin mahdollisimman 
vähän, koska ne eivät todennäköisesti toisi kovin hyvää tunnelmaa. (Kyttälä, haastattelu 
21.11.2012.)
Kyttälän mukaan toinen asia mikä olisi otettava kuvauksessa huomioon on se, että kuva 
näytetään elokuvateatterissa todella isolta kankaalta. Kyttälä totesi, että kun kuvataan 
HD:na 10 metrin kankaalle, niin pienetkin asiat  ja yksityiskohdat näyttävät todella isoil-
ta. Hän kertoi esimerkin saman tyyppisestä konserttitilanteesta, jossa artistin mikrofo-
niin oli jäänyt äänifirman logo. Ohjaaja ei sitä pienestä monitoristaan kunnolla erotta-
nut, mutta isolla kankaalla se näytti jopa typerältä mainokselta. Tämänlaisia pieniä 
juttuja on siis tarkkailtava ehkä normaalia enemmän kuvatessa elokuvateattereita varten. 
(Kyttälä, haastattelu 21.11.2012.)
Petri Kyttälä totesi, että suurin huolen aihe oli kuitenkin signaalin toimivuus. Kovin pal-
jon ei ole tehtävissä, jos signaali yhtäkkiä jostain syystä katkeaa kesken lähetyksen. 
Kyttälä sanoi, että periaatteessa lähetyksen pitäisi olla aika varmaa, mutta satelliiteista 
kun ei aina tiedä. Hän mainitsi esimerkkinä Jenni Vartiaisen konsertista tehdystä suoras-
ta lähetyksestä, jonka signaali ei kantanut kaikille paikkakunnille asti. 
(Kyttälä, haastattelu 21.11.2012.)
Tuotantoyhtiö Legendan vastaava tuottaja Ilkka Niemi mainitsi, että suurena haasteena 
tässä projektissa oli aikataulutus. Etenkin elokuvateattereissa näytöksen alussa nähtävän 
tunnelmakoosteen tekemisen aikataulutus oli haastava. Ennen näytöstä oli siis ehdittävä 
kuvaamaan ja leikkaamaan haastatteluja hyvin nopealla aikataululla, jotta ne saataisiin 
lähetettyä elokuvateattereihin ajoissa. Ylensä ihmiset saapuvat tämän tyyppisiin tapah-
tumiin todella myöhään, mikä vaikutti myös haasteelta alkutunnelmien kuvaamisessa. 
(Niemi, haastattelu, 21.11.2012.)
Myös Petri Kyttälä kertoi aikataulun olevan suurin haaste verrattuna moniin muihin pro-
jekteihin. Ohjaajana hän oli suuressa vastuussa siitä, että kaikki tapahtuu sekunnilleen 
oikeaan aikaan. Myös kuvaussihteerillä oli tässä suuri vastuu ja tottakai  myös 
tuottajalla aikataulutuksen ennakkosuunnittelussa. Lavalla olevien artistien oli myös 
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oltava koko ajan tietoisia siitä mitä tapahtuu ja milloin. Tyhjiä hetkiä ei esityksessä saisi 
olla. (Kyttälä, haastattelu 21.11.2012.)
Haasteena otettiin myös monikanavaäänen saaminen lähetykseen ja se aiheutti ehkä lo-
pulta eniten päänvaivaa. Sen saaminen mukaan lähetykseen olisi historiallista Suomes-
sa, joten asian kanssa painiskelu tuntui vaivan arvoiselta.
Kumpikaan Tuotantoyhtiö Legendan edustajista ei osannut arvioida mitkä asiat  olivat 
aikaisemmissa Suomessa tehdyissä suoralähetyksissä aiheuttaneet ongelmia. He kuiten-
kin epäilevät, että ongelma saattaisi olla ollut elokuvateattereiden signaalin vastaanotti-
missa ja signaalin purussa.
4.2 Elokuvateatterin mahdolliset haasteet
Elokuvateattereille suoralähetysten näyttäminen on vielä suhteellisen tuoretta 
tekniikkaa, joten niiden näyttämisessä on aina omat haasteensa. Varsinkin lähetyksessä 
mukana olleilla pienemmillä elokuvateattereilla oli varmasti suuret paineet siitä, saisi-
vatko he lähetyksen näkymään oikein.
Tampereen Finnkino Plevnan teatterivastaava Mika Urama kertoi ennen ensi-iltaa 
tehdyssä haastattelussaan, että joskus suoralähetyksissä esiintyy muun muassa pieniä 
lähetyskatkoksia. Hän selventää, että katkokset ovat aika saman tyyppisiä, kuin televi-
siokuvassakin joskus nähtävät lyhyet ääni- ja kuvakatkokset. Tämänlaiset katkokset 
eivät kuitenkaan varsinaisesti haittaa kovinkaan paljon. (Urama, haastattelu 
21.11.2012.)
Lähetysten pätkiminen on ongema, johon monet katsojat  ovat varmasti jo tottuneet. 
Pienet katkokset kuuluvat usein suoriin lähetyksiin ja ne saattavat tuoda jopa 
vahvemman tunteen siitä, että kyseessä on todellakin suora lähetys. Usein nämä pätki-
miset johtuvat siitä että lähettäjän tai vastaanottajan päässä on huono sää. 
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Urama kertoi, että Finnkino on usein saanut New Yorkin Metropolitasta varoituksia 
esimerkiksi siellä vallitsevasta säästä, joka saattaa vaikuttaa lähetykseen. Aurinko ja 
tuuli saattavat joskus aiheuttaa lähetysongelmia. Urama kertoi, että kerran Lontoossa oli 
niin kova tuuli, että heidän lähetysantenninsa peili kaatui. Lähetys saatiin kuitenkin lo-
pulta toimimaan, vaikka se tulikin Pohjoismaihin 2-3 minuutin viiveellä. Elokuvateatte-
rissa katsojat olivat kuitenkin olleet vain onnellisia siitä, että lähetys kuitenkin tulee pe-
rille. (Urama, haastattelu 21.11.2012)
Urama mainitsi myös, että joskus heidän omallekin antenneille on tehty ilkivaltaa. 
Kerran ennen lähetystä tehdyssä testilähetyksessä oli ollut ongelmia, ja kun 
vastaanottoantenni oli tarkastettu, syy oli löytynyt. Joku oli tunkenut antennin 
vastaanottimen eteen hiivaa. Hiiva jouduttiin tietysti kaivamaan käsin pois 
vastaanottimen tieltä, ennen kuin lähetys saatiin toimimaan. 
Urama epäilee, että syy  siihen, miksei Jenni Vartiaisen konsertti näkynyt kaikkialla 
löytyy  satelliitista. Hän selittää, että tällä hetkellä käytetyimmän satelliitin keila ei 
yksinkertaisesti yletä kaikille alueille aivan samalla tavalla. Jotkin kaupungit osuvat niin 
reuna-alueelle. Hän kertoo, että Helsinki on aivan satelliitin niin sanotussa hot spotissa 
ja Tamperekin on aivan hyvällä paikalla. Uraman mukaan joillakin alueilla saattaa olla 
myös esimerkiksi pahoja avaruussäitä, jotka voivat vaikuttaa signaaliin. (Urama, haas-
tattelu 21.11.2012)
KUVA 3. Asioita joihin avaruussää voi vaikuttaa (Ilmatieteen laitos, www-sivut 2013)
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Avaruussäät saattaavat siis haitata signaalin kulkua ja aiheuttaa ongelmia 
suoralähetykseen. Ilmatieteen laitos määrittelee avaruussään tarkoittavan Maan 
ionikehän ja lähiavaruuden muuttuvia olosuhteita, joilla voi olla vaikutuksia 
ihmiskunnan toimintoihin. Avaruussääilmiöt ovat pääasiassa sähkö- ja 
magneettikenttien muutoksia sekä vaihteluita alueella liikkuvien hiukkasten määrissä ja 
energiatasoissa. (Ilmatieteen laitos, www-sivut 11.7.2013.)
4.3 Tuotantoyhtiö Legendan odotukset
Tuotantoyhtiö Legendan vastaavan tuottajan Ilkka Niemen mukaan tähän projektiin 
liittyi hienoja odototuksia, koska kyseessä oli niin ainutlaatuinen tapahtuma. Hän sanoi, 
että vaikka Finnkinossa näytetäänkin paljon kansainvälistä materiaalia enemmän tai 
vähemmän suorana, niin suomalaista sisältöä ei olla vielä kovin paljon nähty. Ainakaan 
tämänlaista ei ole aikaisemmin tehty, joten projekti on heille hyvin mielenkiintoinen. 
(Niemi, haastattelu 20.11.2012.)
Niemi kertoi myös ennen ensi-iltaa tekemässäni haastattelussa, että hänen mielestään 
parasta olisi, jos show voitaisiin viedä läpi alusta loppuun juuri sellaisena kuin se on 
tarkoitettukin. Olisi hyvin toivottavaa, ettei ainakaan signaalin lähettämisessä olisi 
mitään teknisiä ongelmia. Toiveissa siis olisi, ettei lähetyksen aikana tulisi elokuvateat-
tereista ilmoituksia teknisistä ongelmista. (Niemi, haastattelu 20.11.2012.)
Ilkka Niemi sanoi olevansa hyvin tyytyväinen siihen, että Vuonna 85 -elokuvan ensi-il-
taan panostetaan näin paljon. Hän kertoi nähneensä monesti tilanteita, joissa elokuvan 
valmistuttua markkinointi jätetään lähes kokonaan, koska elokuvaan ei enää uskota. 
Niemi uskoi, että tämänlainen tapahtuma ylittää varmasti uutiskynnyksen ja ehkä elo-
kuva löytää myös sitä kautta paremmin oman katsojakuntansa. (Niemi, haastattelu 
20.11.2012.)
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Niemi mainitsi myös, että on hienoa, että eri puolilla Suomea olevat ihmiset  voivat tun-
tea olevansa mukana ensi-illassa. Myös elokuvateatterit  voisivat halutessaan järjestää 
esimerkiksi jotain elokuvaan liittyviäoheis tapahtumia. Niemi uskoo, että jos suo-
ralähetysten tekniset ongelmat saadaan ratkaistua, niin ne voisivat hyvinkin yleistyä 
myös Suomen sisällä. Hänen mielestään elokuvateatteri on kuitenkin mukava ympäristö 
katsoa esimerkiksi juuri konsertteja. (Niemi, haastattelu 20.11.2012)
4.4 Elokuvateatterin odotukset
Finnkinon projektipäällikkö Kaj Itämäki kertoi Aamulehdessä, että Finnkinossa ollaan 
iloisia siitä, että päästään esittämään tämänlainen ainutkertainen elokuva- ja kon-
serttielämys usealla paikkakunnalla samaan aikaan. (Aamulehti, www-sivut 2012)
Tampereen Finnkino Plevnan teatterivastaava Mika Urama totesi haastattelussaan, että 
koska Vuonna 85 -näytelmä on ollut Tampereella todella suosittu, on odotettavaa, että 
myös elokuva on kovassa suosiossa varsinkin juuri Tampereella. Hän sanoi, että jos 
Tampere-talo on täynnä, niin todennäköisesti Tampereen Finnkino Plevna on silloin se 
seuraava vaihtoehto. Ennen ensi-iltaa Plevnassa suunniteltiin myös istumapaikkojen 
lisäämistä saliin, jos tarvetta löytyy. (Urama, haastattelu 21.11.2012)
Valtaisaa katsojaryntäystä ja täysiä saleja tuskin odotettiin muualla kuin Tampereella. 
Tärkeämmältä tässä tapahtumassa vaikutti mielestäni se, että kyse oli ainutlaatuisesta 
tapahtumasta ja suorasta lähetyksestä, johon haluttiin päästä osalliseksi. Sekä lähettäjän, 
että vastaanottajan päässä tapahtuma taisi toimia myös hieman testinä siitä, olisiko 
tämänlaisen tapahtuman järjestäminen uudelleen kannattavaa ja teknisesti helposti to-
teutettavissa. Todennäköisesti myös elokuvateatterieden katsojilla oli monenlaisia odo-
tuksia näytöstä kohtaan. Ainakin kaikille omille havainnoijilleni jo konsertin näkeminen 
elokuvatetterissa oli täysin uusi kokemus. 
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5 SUORALÄHETYS ENSI-ILTAGAALASTA
Ensi-iltapäivä 23.1.2013 alkoi jo heti aamusta kello 10:00 kameroiden ja muiden laittei-
den pystytyksellä. Tämän jälkeen alkoi toinen ja viimeinen lähetystesti kello 13:00. Tes-
tin ei mennyt aivan toiveiden mukaan, sillä elokuvateattereissa ilmeni testin alussa mo-
nia teknisiä ongelmia. Tämä aiheutti arvatenkin todellista jännitystä ja hieman epävar-
man olon siitä, saataisiinko kaikki varmuudella toimimaan varsinaisessa suo-
ralähetyksessä.
Oma työnkuvani päivän aikana oli toimia lähinnä tuottaja Ilkka Niemen assistenttina, 
seurata aikataulua ja olla oikeastaan mukana kaikkialla missä apua tarvitaan. Aamulla 
autoin siis tavaroiden kasaamisessa, lähetystestissä olin yhteydessä elokuvateattereihin 
ja tunnelmakoostetta tehtäessä pidin kirjaa tehdyistä haastatteluista, sekä autoin kame-
ramiestä kamerakaapelin kanssa. Suoralähetyksen aikana olin lavan takana tarkkaile-
massa aikataulua ja varmistamassa, että artistit ovat menossa oikeaan aikaan lavalle. 
Tällä tavoin pääsin olemaan mukana tapahtumien kulussa koko ajan.                            
Olin myös puhelimen välityksellä yhteydessä elokuvateatterissa oleviin havainnoijiini. 
Olin sopinut etukäteen heidän kanssaan, että he laittaisivat minulle aina tekstiviestin 
tietyissä kohdissa näytöstä. He siis infosivat  minua alun tunnelmakoosteen alkamisesta, 
elokuvan loppumisesta ja suoralähetyksen alkamisesta, jotta varmistuimme siitä että 
näytös todellakin toimii. Saimme siis koko ajan tietoa siitä toimiiko Tampereen 
Finnkino Plevnassa kaikki niin kuin pitäisikin.                                                                    
Tampere-talossa aikataulu kulki niin, että vieraat alkoivat saapua paikalle noin kello 
19:00. Vieraiden saapuessa Tampere-talon aulaan alettiin heti kuvata tunnelmakoostetta 
elokuvateattereita varten. Elokuvanäytös alkoi kello 19:30 työryhmän esittelyllä ja ter-
vetuliaispuheella. Elokuva alkoi kello 19:55, sen jälkeen oli 15 minuutin tauko ja kello 
21:50 alkoi suoralähetettävä konsertti (kts. liite 2). 
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Elokuvateattereissa tapahtuma alkoi klo 20:00. Näytös alkoi noin tuntia aikaisemmin 
Tampere-talossa kuvatulla, 10 minuuttia kestävällä tunnelmakoosteella. Tämän jälkeen 
näytettiin elokuva, jonka jälkeen alkoi suoralähetys konsertista. Suoralähetys alkoi 
tietysti samaan aikaan kuin Tampere-talossa, eli klo 21:50.
Juuri ennen suoralähetyksen alkua Tampere-talon lavan takana oli todella jännittynyt 
tunnelma. Varmasti monen päässä pyöri ajatus siitä, että mitä jos lähetys ei toimikaan. 
Jokaisen elokuvateatterin oli määrä varmistaa tuottaja Ilkka Niemelle toimiiko heillä 
lähetys. Suoralähetyksen alkaessa odotimme siis kuumeisesti varmistuksia lähetyksen 
toimimisesta.  Varmistuksia tuli aluksi hitaasti, mutta kahta minuuttia ennen lähetyksen 
alkua jokainen elokuvateatteri oli varmistanut, että lähetys toimii. Jokaisesta teatterista 
tuli siis tieto, että sekä kuva, että ääni toimivat moitteettomasti jokaisessa viidessätoista 
elokuvateatterissa. Se oli todella hieno hetki.
KUVA 4. Manserockin legendoja lavalla.
Konsertti oli kestoltaan 35 minuuttia ja siellä esitettiin yhteensä 7 kappaletta. Konsertis-
sa kuultiin Popedan ”Matkalla alabamaan”, ”Pitkä kuuma kesä” ja ”Yö”, Juice Leskisen 
”Luonas kai olla saan” ja ”Musta aurinko nousee”, sekä Eppu Normaalin ”Nyt reppu 
jupiset riimisi rupiset” ja tietysti ”Vuonna 85”. Lavalla nähtiin tunnettuja tamperelaisa 
artisteja kuten Eppu Normaalin Martti Syrjä, Juha Torvinen ja Aku Syrjä, Popedan 
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Costello Hautamäki, sekä Heikki Silvennoinen, Sami Hintsanen, Malla Malmivaara ja 
Reino Nordin.  Kuva 4 on otettu Tampere-talolta konsetin alkaessa.
Konsertin aikana tehtäväni oli alun perin seurata, että pysytään aikataulussa ja artistit 
ovat oikeaan aikaan lavalla. Tulimme kuitenkin tuottaja Ilkka Niemen kanssa pian 
siihen tulokseen, että suunniteltu aikataulu piti yllättävänkin hyvin. Aikataulu oli tietysti 
minuutilleen suunniteltu etukäteen, jotta konsertin kesto pysyisi oikean mittaisena. Ar-
tisteja taisi itseäänkin jännittää tämänlainen tilaisuus sen verran, että kukaan ei halunnut 
mokata. Onhan se varmasti aivan eri asia esiintyä, kun tietää näkyvänsä HD-kuvalaadul-
la suurelta kankaalta ja vielä suorassa lähetyksessä. 
Vuonna 85 ensi-iltagaala oli suunniteltu esitettäväksi kaikissa Finnkinoissa ykkössalis-
sa. Tampereella oli odotetusti eniten katsojia, sillä onhan kyseessä kuitenkin tamperelai-
nen ilmiö. Kaikissa elokuvateattereissa lähetys siis lopulta toimi, mutta muutamissa 
paikoissa se vaati aika paljon työtä ennen lähetysen alkua. Ainakin Tampereen Finnkino 
Plevnassa oli kuulemma todella kova kiire saada kaikki toimimaan ennen kuin konsertti 
alkaa. Ikävä kyllä samassa kiireessä heiltä unohtui myös jakaa tekemäni 
palautelomakkeet (ks. Liite 1). Onneksi sain kuitenkin paljon tietoa omilta havainnoijil-
tani.
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6 TAPAHTUMAN ONNISTUMINEN JA TULEVAISUUS
Tapahtuman onnistuminen riippuu siitä, mistä näkökulmasta asiaa katsotaan.  Varmasti 
elokuvateattereilla, katsojilla, artisteilla ja teknisillä toteuttajilla löytyy  eriäviä 
mielipiteitä siitä, kuinka hyvästä tapahtumasta oli kysymys. Teknisesti suoralähetys oli 
kuitenkin loppujen lopuksi onnistunut ja joiltain osin jopa yli odotusten.
6.1 Onnistumisen arviointi
Onnistumisista tärkein oli tietysti se, että lähetys ylipäätään toimi. Tämä oli aivan pro-
jektin alusta loppuminuuteille asti työryhmän suurin huolen aihe. Yhdessäkään 
teatterissa ei jäänyt Vuonna 85 ensi-ilta näkemättä teknisten ongelmien vuoksi. Lisäksi 
lähetys saatiin onnistumaan monikanavaäänellä, jota ei ole aikaisemmin Suomessa saatu 
onnistumaan.
Tuotantoyhtiö Legendan vastaava tuottaja Ilkka Niemi kertoi konsertin jälkeen tehdyssä 
haastattelussa olevansa tyytyväinen lopputulokseen. Hän totesi, että koko jutun pointti-
na oli kuitenkin kunnialla välittää konsertti suorana, synkronissa, monikanavaäänellä ja 
HD-laadulla elokuvateattereihin. Hänen näkökulmastaan ehkä vielä tärkeämpänä 
pointtina oli se, miten palvelun ja teknisen toteutuksen pystyisi paketoimaan mahdolli-
simman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tämä tietysti siksi että syntyisi lisää 
tämänlaista palvelua. Niemi myöntää, että siinä tuli tavallaan otettua aika iso riski. Hän 
kertoo myös, että tavallaan siihen hetkeen asti, kun suoralähetys alkoi, hänellä oli 
paniikki siitä, että on tullut tehtyä vääriä ratkaisuja. Niemi epäili ulkotuotantoauton ole-
van liian köykäinen tai YLE:n työtavan olevan liian erilainen verrattuna heidän toimin-
tatapaansa. Kuitenkin YLE:n satelliittiauto oli ehkä toiminnaltaan varmin. Tosin vaikka 
YLE onkin monia kertoja lähettänyt satelliitin kautta erilaisia ohjelmia, ei heilläkään 
ollut kokemusta elokuvateatteriin välittämisestä. (Niemi, haastattelu 30.01.2013.)
Ilkka Niemi kertoo myös olevansa tyytyväinen taltointiin. Hän sanoo, että se oli juuri 
sitä mitä heiltä tilattiin, vaikka alussa olikin pelko siitä, että tapahtuma on taltioinnin 
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kannalta väärässä paikassa. Alun perin kuvaus suunniteltiin niin, että yleisökuvia ei 
tehdä ollenkaan, mutta yllättäen tällaisia rajoitteita ei ollutkaan. (Niemi, haastattelu 
30.1.2013.)
Tämä johtui siitä, että Tampere-talolla tapahtui melkoinen yllätys konsertin alkaessa. 
Oletuksena oli, että hienossa konserttisalissa ihmiset istuvat rauhassa penkeissään kon-
sertin aikana. Toisin kuitenkin kävi. Lavan edessä oli paljon tyhjää tilaa ja konsertin 
alkaessa koko lavan edusta täyttyi hyppivistä, laulavista ja taputtavista ihmisistä. 
Tehdystä taltoinnista pystyy  huomaamaan, kuinka ihmiset ikäänkuin vain yhtäkkiä 
ilmestyvät tyhjästä lavan eteen. Tämä loi aivan mahtavan tunnelman koko konserttiin ja 
taltointiin. Huvittavinta on, että lavan edessä lattialla oli yksi kamera dollylla, koska 
alun perin ajateltiin, ettei siihen tule ihmisiä. Yllättäen Dolly-kamera jäikin täysin 
ihmisten keskelle. Hienoa tässä on kuitenkin se, että Dolly-kameran tekemät kuvat 
toimivat entistäkin paremmin, kun kuvan etuallalle saatiin yleisöä.
Ilkka Niemi mainitsi haastattelussaan, että tämä yleisöryntäys teki todella hyvää myös 
kraanakameran kuvalle. Alun perin lavan edusta yksinäisine dolly-kameroineen näytti 
aika oudolta kraanakameran kuvassa. Kun lattia täyttyi yleisöstä, kraanakameran kuva 
näytti todella hyvältä. Dolly-kamera jäi ihmisten keskelle piiloon ja lähetys näytti aivan 
oikealta keikkataltoinnilta. Lavalla olleille käsivarakameroille tämä toi tietysti myös 
uusia kuvakulmia. Yleisön joukossa oli muutamia ihmisiä, jotka olivat pukeutuneet 
teeman mukaisesti, mikä oli myös hauska yksityiskohta. Niemi toteaa, että he pelkäsivät 
millainen fiilis syntyy kun manserockin legendat  esiintyvät konserttisalissa, mutta 
tilahan muuttui aivan Pakkahuoneen kaltaiseksi. (Niemi, haastattelu 30.1.2013.)
Elokuvateattereissakin suoralähetys onnistui hyvin alkuhankaluuksista huolimatta. 
Heidänkin kannaltaan tärkeimpänä päämäränä oli varmasti se, että laitteet toimisivat  
oikein ja lähetys saataisiin näkyviin ja kuuluviin. 
Finnkino Plevnan teatterivastaava Mika Uraman mukaan Tampereella oltiin tyytyväisiä 
Vuonna 85 ensi-iltagaalan katsojamäärään. Finnkino Plevnassa oli eniten katsojia koko 
Suomessa ja kolmasosa koko elokuvateatteriketjun katsojista oli heillä. Ensi-ilta oli 
myös näytetty Plevnassa kahdessa salissa. (Urama, haastattelu 28.1.2013.)
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Mika Urama kertoi myös konsertin jälkeen tehdyssä haastattelussa tarkemmin toisen 
testilähetyksen hankaluuksista. Hän kertoi, että normaalisti he laittavat digiboksin 
hakemaan automaattisesti blindscanningilla oikeata lähetyskanavaa ja se ylensä löytyy 
helposti itsestään. Tällä kertaa haku ei kuitenkaan toiminut odotetulla tavalla, sillä 
oikeaa äänikanavaa ei heti löytynyt. Tampereen Plevnassa lisää työtä aiheutti myös se, 
että suoralähetys näytettiin lopulta kahdessa salissa, joiden molempien digiboksit piti 
virittää. Toisen salin digiboksi haki kanavan kohdilleen, mutta toisen kanssa oli ongel-
mia. Finnkinoilla on käytössään monia erilaisia digibokseja, jotka kaikki tietysti 
toimivat vähän eri tavalla. Joku oli jopa kaivanut esiin jonkin todella vanhan digiboksin, 
jossa ei ollut edes tallennusmahdollisuutta, ja saanut sillä lähetyksen toimimaan. 
Kaikkien teattereiden digiboksit saatiin kuitenkin lopulta toimimaan kun niille syötettiin 
manuaalisesti oikea kanava bidikoodin avulla. Urama totesikin, että nyt kaikki 
Finnkinojen koneenhoitajat osaavat löytää kanavat kohdalleen bidin kautta, joten sitä 
hyödyntämällä saadaan varmasti jatkossa kaikki onnistumaan nopeammin. Hänen 
mukaansa heidän ammattitaitonsa suorastaan lisääntyi tämän lähetyksen ansiosta. 
(Urama, haastattelu 28.1.2013.)
6.2 Kehitysalueet
Kehitettävää löytyy aina ja varsinkin kun on kyseessä aivan uudenlainen tapahtuma. 
Suoralähetyksen saaminen toimivaksi vei varmasti sen verran energiaa työryhmältä, että 
joidenkin muiden osa-alueiden suunnitteluun keskityttiin vähemmän.
Ilkka Niemi toteaa, että yksi kehityksen kohde olisi lähetystestien suunnittelu. Ne olisi 
pitänyt suunnitella ja tehdä eri tavalla. Niemi pohtii, että lähetystesti olisi ehkä kannat-
tanut tehdä aluksi jonkin yhden teatterin kanssa ihan rauhassa rautalangasta 
vääntämällä. Niin, että oltaisiin otettu tarpeeksi satelliittiaikaa ja käyty koko homma 
kunnolla läpi. Lähetystestissä olisi myös hyvä olla joku oikeasti järkevä sisältö. Esi-
merkiksi nyt kun oltiin tekemässä konserttitaltiointia, niin olisi ollut hyvä jos testissä 
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olisi ollut joku soittamassa musiikkia. Lähetystesti olisi tietysti ollut hyvä tehdä siinä 
salissa josta varsinainen lähetys tehtiin, mutta salin vuokra on niin korkea, että testi 
päädyttiin tekemään pienemmissä tiloissa. Niemi kuitenkin toteaa, että toisaalta koska 
satellittiauto on toimintavarma lähes missä vain, olisi testin voinut ehkä tehdä jossain 
ihan muuallakin kuin Tampere-talossa. (Niemi, haastattelu 30.1.2013.)
Toinen kehityksen kohde olisi Ilkka Niemen mukaan äänen miksaaminen kunnolla. 
Monikanavasta saisi paljon enemmän irti, kun kävisi ensin kuuntelemassa tilan ja tekisi 
miksauksen sen perusteella. Olisi hyvä jos testissä soitettaisiin musiikkia ja tehtäisiin 
myös ihan yksittäistä kanavatestiä. Nyt lähinnä kokeiltiin, että jokaisesta kanavasta kuu-
luu ääni, mutta ne balanssit eivät  olleet millään tavalla suhteessa siihen 
vastaanottopäähän, eli elokuvateatteriin. Niemi toteaa kuitenkin, että onhan elokuvasa-
leja monen kokoisia, joten ääni on jokaisessa aina vähän erilainen. (Niemi, haastattelu 
30.1.2013.)
Tärkeä kehityksen kohde olisi Ilkka Niemen mukaan myös raportoinnin saaminen reaa-
liaikaiseksi. Olisi hyvä jos elokuvateattereihin voitaisiin olla koko ajan mahdollisimman 
helposti yhteydessä. (Niemi, haastattelu 30.1.2013.) 
Finnkinoilla tämänlainen järjestelmä jo on, joten nyt pitäisi vielä kehttää jokin järjes-
telmä jolla voitaisiin kommunikoida kaikkien kesken. Tämä tuskin on suuri haaste 
nykymaailmassa, mutta hyvä ottaa huomioon mahdollisia tulevia suoralähetyksiä 
varten.
Ilkka Niemen mukaan suurena haaveena olisi myös se, että elokuvateattereiden lai-
tekanta saataisiin yhtenäiseksi. Hänen mukaansa laitteet eivät tällä hetkellä ole mitään 
ammattilaisten vehkeitä, vaan ihan kotikäyttöön suunniteltuja. Niemen mielestä on 
vähän pelottavaa, että tässäkin lähetyksessä virittimiä vaihtamalla saatiin ääni kuuluviin. 
Hän toivoisi, että voitaisiin saada aikaiseksi jokin standardi näille laitteille. Suo-
ralähetyksessä on kuitenkin niin monta tekijää, jotka vaikuttavat lähetyksen toimintaan 
lähtien siitä missä päin Suomea ja satelliitin keilaa ollaan. Lautasen pitää olla oiken 
asennettu ja oikeassa kulmassa, jotta se pystyy  vastaanottamaan lähetyksen. (Niemi, 
haastattelu 30.1.2013.)
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Muutamissa Finnkinon elokuvateattereissa myöhästyttiin jostain syystä hieman suo-
ralähetyksen alusta. Osassa teattereista ei siis nähty  konsertin alkujuontoa ollenkaan, 
mikä oli harmillista katsojia ajatellen. Varma syy tälle myöhästymiselle ei ole selvillä, 
mutta oletettavasti jo minuutinkin myöhästyminen aikataulusta tämänlaisessa tapahtu-
massa saattaa vaikuttaa.
Tampereen Finnkino Plevnan teatterivastaava Mika Urama kertoi, että Tampereella 
päästiin lähetykseen mukaan ensimmäisen kappaleen puolivälissä. He olivat kyllä huo-
manneet monitorista suoralähetyksen alkaneen, mutta elokuvasta oli sillä hetkellä vielä 
lopputekstit näkemättä. Urama kertoi, että he olivat tehneet päätöksen näyttää loppu-
tekstit loppuun, kun kerran elokuvaa oli tultu katsomaan. (Urama, haastattelu 
28.1.2013)
6.3 Elokuvateatteriyleisön mielipide
Hankkimani havainnoijat olivat hyvin valppaina elokuvateattereissa. Sain heiltä tietoa 
yleisön käyttäytymisestä, tekniikan toimimisesta ja hyviä mielipiteitä tapahtumasta. 
Minulla oli siis neljä havainnoijaa Tampereen Finnkinossa ja kaksi Turun Finnkinossa. 
Ennen ensi-iltaa ohjeistin heitä siitä, mitä asioita heidän tulisi tarkkailla näytöksen 
aikana. Ensi-illan jälkeen haastattelin heitä ja sain mielenkiintoisia faktoja yleisön 
näkökulmasta.
Kukaan havainnoijistani ei ollut  aikaisemmin kunnolla tutustunut tamperelaiseen Vuon-
na 85 -ilmiöön, eikä heistä kukaan ollut  myöskään suuri manserockin fani. Ilman 
pyyntöäni lähteä ensi-iltaan havainnoijaksi, heistä kukaan olisi tuskin mennyt. Havain-
noijat olivat 22 - 40 -vuotiaita miehiä ja naisia. 
Kaikki havainnoijani olivat sitä mieltä, että tapahtuma oli kokonaisuudessaan melko 
hyvä ja onnistunut. He kuvailivat tapahtuman tunnelmaa muun muassa rennoksi ja 
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kotoisaksi. Tyytymättömän oloisia katsojia ei ollut kukaan nähnyt, vaan ihmiset olivat 
olleet katsomossa hyvällä mielellä. Kaikki havainnoijani toivoisivat myös tämän 
tyyppisiä tapahtumia järjestettävän lisää. Jokainen oli sitä mieltä, että voisi ehkä mennä 
toistekin katsomaan konserttia elokuvateatteriin. Oletuksena tietenkin, että elokuvissa 
näytettäisiin itselle mieluinen konsertti ja hinta olisi kohdillaan.
Tampereen katsojat olivat huomanneet, että konsertti esitettiin monikanavaäänellä ja he 
olivat pääosin tyytyväisiä äänenlaatuun. Turun katsojat olivat kuitenkin sitä mieltä, että 
ääni tuli stereona. Heidän mielestään äänessä ei ollut niin sanottua konserttitunnelmaa. 
Konsertin alussa ääni oli kuulostanut hieman ohuelle, mutta jossain kohtaa se oli hie-
man parantunut. Turun Finnkinossa ollut havainnojani Anne Pihlaja totesi, että äänet 
olisivat myös saaneet tulla vieläkin kovempaa, jotta olisi päässyt paremmin konsertti-
tunnelmaan (Pihlaja, haastattelu 28.1.2013). 
Lähetyksessä oli tapahtunut pieniä pätkimisiä sekä Tampereella, että Turussa, mutta 
vain yhtä havainnoijaani tämä oli haitannut. Muiden mielestä pätkimiset eivät olleet häi-
ritseviä, koska ne olivat vain noin sekunnin mittaisia. Tampereen Finnkinon teatterivas-
taava Mika Urama kertoi huomanneensa katsojien lähinnä naureskelevan pienille 
katkoksille (Urama, haastattelu 28.1.2013).
Tampereella ensi-ilta näytettiin siis kahdessa salissa joista toinen sali oli lähes täynnä 
katsojia. Ihmiset olivat olleet melko hyvin konsertin fiiliksessä mukana ja vähän laulua 
ja taputuksiakin oli kuulunut. Omissa penkeissä oli kuitenkin pysytty istumassa. 
Alun tunnelmakoosteen haastatteluille oltiin yleisössä naureskeltu. Tampereen katso-
mossa oli ollut hyvin monen ikäisiä ihmisiä ja havainnoijani arvioivatkin ikähaarukaksi 
16 - 60 -vuotta. 
Turussa ensi-ilta oli vaihdettu eri saliin, kuin missä sen oli alun perin tarkoitus olla. 
Katsojille oli selitetty  vaihdoksen johtuvan siitä, että toiseen saliin löytyi paremmin sa-
telliittiyhteys. Havainnoijani kuitenkin epäilivät, että esitys oli vaihdettu pienempään 
saliin, koska katsojia ei ollut kovin paljon. Turun Finnkinossa oli heidän arvioidensa 
mukaan noin 50 ihmistä. Yleisön keski-iäksi he arvoivat noin 45 -vuotta ja katsomossa 
ei ollut kovin paljon nuoria alle 25 -vuotiaita ihmisiä.
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Turun elokuvateatterissa oli melko saman oloinen tunnelma kuin Tampereella. Ihmiset 
istuivat paikoillaan, mutta paikalla oli myös heitä, jotka innoistuivat jo alkuteksteistä. 
Muutama ihminen oli taputtanut kappaleiden jälkeen, mutta niiden aikana ei kukaan in-
nostunut laulamaan tai taputtamaan rytmissä. Havainnoijani totesivat, että oli melko 
tyypillinen suomalainen tunnelma, että kestää vähän kauan lämmetä. Kun artisti ei kuu-
le taputusta, niin tuntuu turhalta taputtaa.
Yksi haastateltavani, Jenni Salo kertoi kaivanneensa esiintyjiltä enemmän huomiota 
elokuvateatterin katsojille. Hänestä oli tuntunut siltä, kuin esiintyjät olisivat puhuneet 
vain Tampere-talon yleisölle. Salo totesi, että jos esiintyjät  olisivat jutelleet enemmän 
elokuvateatterin yleisölle, olisi tullut enemmän sellainen olo kuin olisi mukana konser-
tissa. Nyt jäi hieman ulkopuolinen olo. Hän kuitenkin mainitsi, että lopussa Timo 
Koivusalo oli toivottanut hyvää yötä koko Suomelle, mikä oli todella hyvä. (Salo, haas-
tattelu 1.2.2013)
Tähän saattoi vaikuttaa myös se, että Tampereen Finnkinossa suora lähetys alkoi jonkun 
verran myöhässä, joten alun juonnot jäivät kokonaan näkemättä. Mielestäni tämä on 
kuitenkin oikein hyvä huomio, koska olisivathan artistitkin voineet huomioida 
enemmän elokuvateatterin katsojia. 
Konsertin katsomisesta elokuvateatterissa oli monenlaisia mielipiteitä. Yksi havainnoi-
jistani, Mira Riikonen sanoi itse menevänsä mielummin katsomaan konserttia paikan 
päälle, koska tunnelma on aivan erilainen. Hän kuitenkin totesi, että konsertti elokuva-
teatterissa on todella hyvä vaihtoehto sellaisille ihmisille, jotka haluavat katsella kon-
serttia rauhallisemmassa ympäristössä. Musiikkiin pystyy keskittymään paremmin, eikä 
kukaan hypi ja riehu vieressä. (Riikonen, haastattelu 1.2.2013)
Toinen haastateltavani Anne Pihlaja oli sitä mieltä, että konsertin katsominen elokuva-
teatterissa sopii hänelle hyvin. Hän mainitsi, että istuen katsottava konsertti on 
enemmän hänen mieleensä, koska hän ei välitä olla ihmismassassa lavan edessä. 
(Pihlaja, haastattelu 28.2.2013)
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Havainnoijani mainitsivat myös siitä, että tapahtuma oli kokonaisuudessaan hieman 
liian pitkä. Olisi ollut mukava päästä välissä vaikka jaloittelemaan, koska penkissä is-
tuminen oli vähän puuduttavaa. Osa yleisöstä oli myös lähtenyt pois elokuvateatterista 
kesken konsertin.
Tuotantoyhtiö Legendan vastaava tuottaja Ilkka Niemi kertoi käyneensä ensi-illan 
jälkeen tutkimassa keskustelupalstoja. Hänen mukaansa sieltä ei löytynyt oikeastaan 
mitään negatiivista palautetta, mikä on hieno juttu. Hän mainitsi, että usein negatiivinen 
palaute tulee ensimmäisenä perille, koska ihmisten on jostain syystä helpompi antaa ne-
gatiivista, kuin positiivista palautetta. Yleensä jos kaikki on hyvin, niin asian annetaan 
olla. (Niemi, haastattelu 30.1.2013)
6.4 Tulevaisuuden mahdollisuudet
Ilkka Niemi Tuotantoyhtiö Legendalta totesi haastattelussaan, että vastaavan tapahtu-
man järjestäminen on riski. Rahaa palaa jonkin verran ja sisältö pitäisi miettiä tarkkaan. 
Hänen mukaansa seuraava askel olisi varmasti alkaa testaamaan lähetyksen tekemistä 
toisella, halvemmalla satelliittiautolla. YLE:n auto on Niemen mukaan melko hintava ja 
yksityinen palveluntarjoaja pystyisi tarjoamaan palvelun halvemmalla. Niemi kertoi, 
että haaveena olisi siis testilähetyksen tekeminen toisella satellittiautolla ja yhteistyössä 
elokuvateatterin kanssa kaikessa rauhassa. Toiveissa olisi myös saada projektiin rahoi-
tusta joltakin taholta, koska onnistuessaan siitä olisi varmasti jatkossa hyötyä. (Niemi, 
haastattelu 30.1.2013)
Niemi pohti voisiko Suomen Kansallisooppera tuoda katsojia elokuvateattereihin, kun 
Lontoon, New Yorkin ja Bolsoin oopperatkin menevät hyvin kaupaksi. Hän toteaa kui-
tenkin, että on tietysti aivan eri mennä katsomaan esimerkiksi Lontoolaista ooppeeraa. 
Toisaalta voisiko se olla ihmisille mahdollisuus helppoon askeleeseen oopperan suun-
taan. Ilkka Niemen mukaan Suomen Kansallisoopperan kuvaamisessa olisi kuitenkin 
omat haasteensa. Ulkomailla oopperat  taltioidaan aika pitkälti taltioinnin ehdoilla, 
jolloin kamerat ja kuvakulmat on sijoiteltu mahdollisimman hyvin. Mahdollisesti kame-
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roita on myös lavalla. Niemi totesi, että jos Suomessa Kansallisoopperan sali olisi 
täynnä, niin ei siellä silloin voisi olla kameramiehiä lavalla. Saattaisi myös tulla melko 
kalliiksi jos taltiointia varten järjestettäisiin oma näytös, paitsi jos sen saisi myytä jonain 
erikoisnäytöksenä. Teatteri- ja oopperasaleja kun ei ole suunniteltu taltiointeja varten. 
(Niemi, haastattelu 30.1.2013)
Urama vahvisti, että Finnkino etsii jatkuvasti tämän tyyppisiä livekonsertteja. Jos sopiva 
satelliitti vain löydetään he ovat melko avoimia ja valmiita lähettämään erilaisia tapah-
tumia. Uraman mielestä myös Suomen konserteista voisi alkaa tulemaan enemmän 
tämän tyyppisiä lähetyksiä. (Urama, haastattelu 21.11.2012)
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Vuonna 85 -ensi-illasta lähetetty suoralähetys oli projektina melko kunnianhimoinen. 
Projekti onnistui loistavasti suhteessa siihen miten vähän alussa oli varmaa tietoa elo-
kuvateatteriin lähettämisestä. Lähetys toimi testinä ja todisteena siitä, että tämänlaisia 
lähetyksiä voitaisiin alkaa tehdä Suomessa enemmänkin. Ainakin kyseisen lähetyksen 
työryhmällä on nyt paremmat mahdollisuudet jatkossa tehdä uusia suoralähetyksiä elo-
kuvateattereihin. Myös monissa elokuvateattereissa ollaan innostuneita tästä uudesta 
mahdollisuudesta ja valmiita panostamaan siihen. Tärkeintä olisi tulevaisuudessa löytää 
mielenkiintoista sisältöä, joka toimisi suoralähetyksenä. 
Katsojien mielipiteet Vuonna 85 -ensi-illasta ja konsertista elokuvaeatterissa vaihtelivat 
jonkin verran, mutta suurta tyytymättömyyttä ei ollut. Konsertin katsominen elokuva-
teatterissa on niin uutta Suomessa, että osa ihmisistä koki sen vielä outona. Toisaalta 
elokuvateatterikonsertit palvelevat niitä, jotka eivät välitä olla oikean konserttipaikan 
tungoksessa. Elokuvateatterissa tunnelma on rauhallisempi ja jokainen näkee esiintyjän 
varmasti omalta istumapaikaltaan. Harva kritisoi televisiosta tulevia suoria kon-
serttilähetyksiä, joten miksi ei lähtisi katsomaan konserttia vähän isommalta kankaalta.
Suoralähetyksiin voisi myös miettiä enemmän jotain erilaista sisältöä, jota katsoja ei 
varsinaisella tapahtumapaikalla pääse kokemaan. Joissain ulkomaalaisissa lähetyksissä 
on päästy  muun muassa kurkistamaan kulisseihin ja Vuonna 85 -ensi-illan katsojat sai-
vat nähdä näyttelijöiden haastatteluja. Myös elokuvateattereissa voitaisiin panostaa 
suoralähetyksiin jollakin lähetyksen teemaan sopivalla tavalla. Näitä pohtimalla uskon, 
että Suomessa tehdyt suoralähetykset elokuvateattereihin voisivat menestyä jatkossa.
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Liite 1. Palautelomake elokuvateatterin yleisölle.
1. Piditkö konserttilähetyksestä ! Erittäin hyvä
/ oletko tyytyväinen? ! ! ! Hyvä
! ! ! ! ! ! Menettelee ! !
! ! ! ! ! ! En tykännyt
Perusteluja? 
2. Kuvaile konsertin tunnelmaa muutamalla adjektiivilla:
3. Haluaisitko tämän! !  ! Kyllä ehdottomasti
tyyppisiä tapahtumia lisää! ! Joo
/ tulisitko uudestaan?! ! ! Ehkä! !
! ! ! ! ! ! Ei kiitos
Perusteluja?
4. Anna palautetta omin sanoin:
PALAUTELOMAKE 
Vuonna 85 -elokuvan ensi-iltakonsertista!
Voit vastata myös netissä osoitteessa: 
http://www.emailmeform.com/builder/form/dHbX3NSL3xA76a5u8
KIITOS PALAUTTEESTASI! 
Vastauksiasi käytetään lähteenä Tampereen Ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyöprojektissa (Petra Kotamäki)
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Liite 2. Vuonna 85 ensi-illan aikataulu työryhmälle.Liite 2. Vuonna 85 ensi-illan aikataulu työryhmälle.
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